

Obra
REFORMA DE CAMPO E
QUADRA DE ESPORTES NO
MUNICÍPIO DE MATIPÓ - MG

Bancos
SINAPI - 02/2023 - Minas Gerais
SETOP - 03/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
20,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.680,92	100%	2.680,92						
2	CONSTRUÇÃO DE MUROS	21.181,64			100%	21.181,64				
3	EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS E PORTÕES	20.867,46			100%	20.867,46				
4	TROCA DE COBERTURA DE QUADRA EM MATIPÓ-MG	99.513,58			100%	99.513,58				
5	PINTURA DE PISO	84.781,97					100%	84.781,97		
6	OUTROS SERVIÇOS	9.059,16					100%	9.059,16		
7	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E ROTA ACESSÍVEL	42.752,17					100%	42.752,17		
8	EXECUÇÃO DE BANHEIROS/VESTIÁRIOS PNE	13.420,14					100%	13.420,14		
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.496,91	3,08%	230,90			96,92%	7.266,01		

PEDRO HENRIQUE COELHO GARDINGO
CREA-MG 238.666/D

