

**Obra****REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE MATIPÓ - MG****Bancos****SINAPI - 02/2023 - Minas Gerais
SETOP - 03/2022 - Minas Gerais****B.D.I.****20,35%****Encargos Sociais****Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.****Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS
1	REVESTIMENTOS E PINTURA	33.950,53	100%	33.950,53						
2	VESTIÁRIOS	15.288,61					100%	R\$ 15.288,61		
3	OUTROS SERVIÇOS	25.160,76	46,99%	11.823,04					53,01%	R\$ 13.337,72
4.1	INFRAESTRUTURA	4.093,01							100%	R\$ 4.093,01
4.2	SUPERESTRUTURA	18.378,00							100%	R\$ 18.378,00
4.3	PAVIMENTAÇÃO	3.152,35							100%	R\$ 3.152,35
4.4	ALVENARIA	13.637,98							100%	R\$ 13.637,98
4.5	LOUÇAS E METAIS	7.488,16							100%	R\$ 7.488,16
4.6	ESQUADRIAS	8.426,31							100%	R\$ 8.426,31
4.7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.528,24							100%	R\$ 3.528,24
4.8	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	3.053,12							100%	R\$ 3.053,12
4.9	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	3.908,36							100%	R\$ 3.908,36
4.10	ELETRODUROS E ACESSÓRIOS	1.913,54							100%	R\$ 1.913,54
4.11	CABOS E FIOS	1.153,00							100%	R\$ 1.153,00
4.12	LUMINÁRIAS E TOMADAS	775,16							100%	R\$ 775,16

PEDRO HENRIQUE COELHO GARDINGO
CREA-MG 238.666/D