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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
922418 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. Execução de Pavimentação em Estrada Vicinal - Córrego do Deco 392.665,56 % Período: 33,11% 32,39% 34,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.692,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL - APARELHOS DNIT 2.549,72 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL - OUTROS 55.765,38 % Período: 33,15% 33,15% 33,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  311.085,30 % Período: 33,15% 33,15% 33,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  3.311,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 33,11% 32,39% 34,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 102.647,91 100.424,34 106.927,75 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 27.372,41 26.779,46 28.513,69 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 130.020,32 127.203,80 135.441,44 - - - - - - - - - 
%: 33,11% 65,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 102.647,91 203.072,25 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 
Acumulado: Contrapartida: 27.372,41 54.151,87 82.665,56 82.665,56 82.665,56 82.665,56 82.665,56 82.665,56 82.665,56 82.665,56 82.665,56 82.665,56 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 130.020,32 257.224,12 392.665,56 392.665,56 392.665,56 392.665,56 392.665,56 392.665,56 392.665,56 392.665,56 392.665,56 392.665,56 

Local Responsável Técnico
Nome: Cristiano de Oliveira Ferrari
CREA/CAU: 148.967/D

Data ART/RRT: ART MG20221542383
domingo, 19 de fevereiro de 2023

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Execução de Pavimentação em Estrada Vicinal - Córrego do Deco

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Matipó-MG Execução de Pavimentação em Estrada Vicinal - Córrego do Deco

Matipó-MG

6126/2021 MAPA

Total:    R$ 392.665,56

Item Descrição
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