
COBERTURA METÁLICA E ADEQUAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA - Rua Duque de Caxias - Boa Vista, S/N, Matipó-MG

FOLHA Nº: 01/01

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6

Físico % 4,17% 100,00%

Financeiro R$1.725,64 R$1.725,64

Físico % 27,70% 50,00% 50,00%

Financeiro R$11.459,36 R$5.729,68 R$5.729,68

Físico %

Financeiro

Físico % 68,13% 15,00% 22,00% 15,00% 24,00% 24,00%

Financeiro R$28.179,71 R$4.226,96 R$6.199,54 R$4.226,96 R$6.763,13 R$6.763,13

Físico % 100,00% 18,02% 24,07% 14,99% 10,22% 16,35% 16,35%

Financeiro R$41.364,71 R$7.455,32 R$9.956,64 R$6.199,54 R$4.226,96 R$6.763,13 R$6.763,13

Observações:

Áquila Ferreira de Assis

Engenheiro Civil

CREA/MG Nº: 215661/D

Fábio Henrique Gardingo

Prefeito Municipal

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 Meses

R$41.364,71

5.0 Ala de Concreto

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 Fundação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPÓ

LOCAL: RUA BEIRA RIO - LOTEAMENTO DO CELINHO

DATA: 06/05/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO EM TUBO ARMCO, DIÂMETRO 2500mm

TOTAL

3.0 Bueiro Metálico

VALOR DO 
CONVÊNIO:

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese)
 

AQUILA FERREIRA DE 

ASSIS:11350357685
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