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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. ITENS DE RATEIO  339.686,55 % Período: 11,11% 12,70% 12,70% 12,70% 12,70% 12,70% 12,70% 12,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÕES PRELIMINARES  145.896,55 % Período: 12,15% 12,55% 12,55% 12,55% 12,55% 12,55% 12,55% 12,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  193.790,00 % Período: 10,33% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. INTERCEPTORES  5.246.059,20 % Período: 10,16% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. INTERCEPTOR  5.246.059,20 % Período: 10,16% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA  270.861,56 % Período: 12,29% 12,53% 12,53% 12,53% 12,53% 12,53% 12,53% 12,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO FINAL  53.239,84 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. TERRAPLENAGEM  98.458,00 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. ABRIGO QCM  54.943,32 % Período: 12,34% 12,52% 12,52% 12,52% 12,52% 12,52% 12,52% 12,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. URBANIZAÇÃO / DRENAGEM  64.220,40 % Período: 11,76% 12,61% 12,61% 12,61% 12,61% 12,61% 12,61% 12,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  70.444,53 % Período: 9,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  70.444,53 % Período: 9,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO  76.420,40 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. LIGAÇÕES PREDIAIS - INTERCEPTOR  76.420,40 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,33% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 620.014,71 769.063,93 769.063,94 769.063,93 769.063,94 769.063,93 769.063,94 769.073,92 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 620.014,71 769.063,93 769.063,94 769.063,93 769.063,94 769.063,93 769.063,94 769.073,92 - - - - 

%: 10,33% 23,14% 35,95% 48,76% 61,57% 74,38% 87,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 620.014,71 1.389.078,64 2.158.142,58 2.927.206,51 3.696.270,45 4.465.334,38 5.234.398,32 6.003.472,24 6.003.472,24 6.003.472,24 6.003.472,24 6.003.472,24 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 620.014,71 1.389.078,64 2.158.142,58 2.927.206,51 3.696.270,45 4.465.334,38 5.234.398,32 6.003.472,24 6.003.472,24 6.003.472,24 6.003.472,24 6.003.472,24 
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MATIPÓ /MG

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPÓSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MATIPÓ /MG

MATIPÓ/MG
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Total:    R$ 6.003.472,24
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